

内蒙古自治区发展和改革委员会文件



内发改易地字〔2024〕505号

内蒙古自治区发展和改革委员会关于 做好2024年自治区易地扶贫搬迁后续扶持 第二批资金安排有关工作的通知

各有关盟市发展改革委：

2024年，自治区本级预算安排了全区易地扶贫搬迁后续扶持资金45650万元。目前该资金已由自治区财政厅以内财农〔2024〕397号文件下达至各有关盟市（具体资金分配详见附件1）。为充分发挥专项资金对搬迁群众后续发展的支撑作用，在各盟市编报项目建设需求的基础上，我委选择一批前期工作较

为成熟、受益搬迁群众较多的后续扶持项目进行支持。现将有关事宜通知如下：

一、做好项目开工前准备工作。各有关盟市要督促指导各有关项目旗县科学合理安排使用专项资金，落实在具体项目上（详见附件2），确保专款专用，并根据此次安排资金情况，在自治区乡村振兴项目库中同步更新储备项目的上级支持资金、地方配套资金等相关信息；要严格按照国家、自治区项目管理方面的相关规定，做好政府投资项目的提级论证工作（未通过提级论证审核的政府投资项目，要及时进行调整，不得违规实施），高质量完成财政评审、项目招投标等项目开工前的准备工作；要组织施工单位提前备工备料，创造有利条件确保项目按时开工；要加大对工程建设、资金拨付、竣工验收等关键环节的监督检查力度，积极为项目实施提供必要的人力物力和资金支持。

二、严格项目调度。各有关盟市要坚持实事求是原则，定期调度核查项目建设进度，加强实地调查核实督促，确保项目在保证工程质量的前提下按时竣工并投入使用。要逐一确定各子项目的建设地点、项目法人单位及项目负责人、日常监管直接责任单位及监管责任人等相关信息，填报《2024年易地扶贫搬迁后续扶持第二批项目有关情况统计表》（详见附件3）。要在每月30日前按时报送后续扶持项目建设的详细信息（包括建设规模和内容、项目及每个子项目的工程建设进展情况、存在的

困难、下一步施工安排、施工现场照片等)和项目建设调度表(具体详见附件4、5)。要严格审核项目进度信息,确保上报信息及时真实准确。

三、加强项目管理。各有关盟市要加强对2024年易地扶贫搬迁后续扶持第二批项目的全周期管理,规范项目实施程序,定期调度工程进度,抓好各环节工作衔接,切实增强项目整体工作成效。如项目存在开工不及时、实施进度慢、资金拨付率低等问题,对于1个月内没有整改或整改效果不明显的,将在全区范围内通报批评并抄送所在盟行署、市政府;对于2个月内仍未整改的,将按程序收回项目资金。

四、保障稳岗就业。各有关盟市要把稳就业作为后续扶持工作的第一要务,配合农牧(乡村振兴)、人社等部门对易返贫致贫人口实施常态化监测,重点跟踪监测搬迁群众的收入水平和稳岗就业情况。各项目建设时,要优先采取以工代赈模式,在组织当地群众参与工程建设时,优先组织吸纳脱贫群众特别是易地搬迁脱贫群众,尽可能提高劳务报酬发放比例,促进搬迁群众就近就地就业。对于此项工作成效明显的地区,将在以后安排后续扶持项目和资金时予以适当倾斜。

请各有关盟市在收到本通知后及时对接盟市财政局,督促有关旗县将资金落实到具体项目,认真做好项目开工前准备工作,推进项目加快开工建设。请在5月20日前将项目有关情况(附件3)报送我委,从2024年5月起每月30日前将项目进展

情况、项目调度表（附件4、5）报送我委，电子版发送至易地办001信箱。

此通知。

- 附件：1.2024年自治区易地扶贫搬迁后续扶持第二批资金分配表
- 2.2024年全区易地扶贫搬迁后续扶持第二批项目统计表（分盟市）
- 3.2024年全区易地扶贫搬迁后续扶持第二批项目有关情况统计表（模板）
- 4.2024年全区易地扶贫搬迁后续扶持第二批项目进展情况（模板）
- 5.2024年全区易地扶贫搬迁后续扶持第二批项目建设调度表（模板）

内蒙古自治区发展和改革委员会

2024年5月9日



（联系人：白布赫，联系电话：0471-6659221）

2024年全区易地扶贫搬迁后续扶持第二批项目统计表

序号	地区	受益搬迁人口规模			项目覆盖安置区情况	建设内容及投资额度							资金来源	计划总投资(万元)	本次安排自治区衔接资金(万元)		
		总户数(户)	总人口(人)	其中:脱贫人口(户、人)		配套设施(基础设施、公共服务设施、社区服务设施)	资金来源	计划总投资(万元)	本次申请自治区衔接资金(万元)	后续产业	资金来源	计划总投资(万元)				本次申请自治区衔接资金(万元)	
乌拉特前旗		264	428	158	258	2		合计			3	合计	1506		合计	1506	1359
							自治区衔接资金				自治区衔接资金	1359		自治区衔接资金	1359		
							地方配套资金				地方配套资金	147		地方配套资金	147		
1	乌拉特前旗西小召镇2024年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目	108	172	108	172	分散安置		合计			新建色选生产厂房1500平方米,生产场地硬化1163平方米 配套葵花色选设备1套,地磅1套,以及配套相应附属设施等。	合计	364		合计	364	339
							自治区衔接资金				自治区衔接资金	339		自治区衔接资金	339		
							地方配套资金				地方配套资金	25		地方配套资金	25		
2	乌拉特前旗苏独仑镇2024年易地扶贫搬迁后续扶持农作物育苗基地项目	32	77	19	39	瓦窑滩村		合计			高标准钢架棉帘育苗大棚 24 栋,每栋 1333.33 平方米,总面积 32000 平方米;项目区内砂石道路面积 1200 平方米,供水管网 1000 米,供电线路 450 米;以及配套相应的附属设施等	合计	596		合计	596	540
							自治区衔接资金				自治区衔接资金	540		自治区衔接资金	540		
							地方配套资金				地方配套资金	56		地方配套资金	56		
3	乌拉特前旗新安镇 2024 年易地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目	124	179	31	47	先锋村		合计			新建生产厂房800平方米,库房1000平方米,管理及辅助用房100平方米;生产场地硬化4770平方米,绿化1230平方米,厂区围墙360米,购置葵花色选设备1套。以及配套相应附属设施等。	合计	546		合计	546	480
							自治区衔接资金				自治区衔接资金	480		自治区衔接资金	480		
							地方配套资金				地方配套资金	66		地方配套资金	66		